Informace ke stavbé nové hasicarny

Vzhledem k diskusi poslednich dni si dovolim kratké ohlédnuti i z mého pohledu.
Stavajici zazemi nasi jednotky SDH DysSina jiZ neodpovida sou¢asnym pozadavkiim a tato
situace se dlouhodobé fesi. Nyni jsme se dostali do faze, kdy mame stavebni povoleni na
vystavbu nové hasi¢arny na navsi. Jsem rad, Ze po dlouhé cesté plné nastrah a prekazek
jsme se dostali az sem, protoze naSsi hasici si to opravdu zaslouzi.

Kdyz se ohlédneme do predeslého volebniho obdobi, byla jiz stavba nové hasic¢arny
zafazena mezi priority investiéniho planu obce. Nejprve se feSilo, kde stavét. V zasadé byly
dvé varianty — bud u Skoly, nebo na navsi. Po doporuceni Investi¢né-stavebniho vyboru
zastupitelstva obce, ktery tuto otazku opakované projednaval, se Zastupitelstvo obce
DysSina shodlo, Ze vyhodnéjsi bude situovat stavbu do proluky na navsi, aby se uzavrel
prostor mezi ¢p. 352 a potokem pro konani kulturnich akci.

Z tohoto dlvodu byla v roce 2022 zpracovana architektonickd studie Ing. arch.
Lubomirem Korcakem (odkaz zde), kterd slouzila jako podklad pro Zadost o
kombinovanou dotaci z GR HZS a Plzefiského kraje (v celkové vysi 10 mil. K&). Prostorové
feSeni vychazelo jak z poZzadavk( dotace, tak i z poZadavk(l obce (pracovni skupiny
zastupitelstva obce), aby byl k dispozici jeden garazovy prostor pro zazemi kulturnich akci
a zasedaci mistnost pro setkani cca 70 osob. Takto navrZzenou studii stavby v této fazi
schvalil i odbor pamatkové péce.

Souhlasim s nazorem architektl i pracovniki odboru pamatkové péce, Zze v ramci
pamatkové zény je mozné realizovat stavby se sou¢asnymi modernimi prvky 21. stoleti
tak, aby stavba méla ,jiskru“ a zaroven vhodné doplnila stavajici zastavbu.

(vizualizace dle studie)

Na pocatku funkéniho obdobi sou¢asného zastupitelstva obce byl vybran zhotovitel
projektové dokumentace — DM — PROJEKCE a STAVITELSTVI s.r.o. — pro kterého byla
studie zadanim k vypracovani jednostupriové projektové dokumentace, aby bylo mozné
vybrat zhotovitele stavby a zaroven zajistit vydani spolecného stavebniho povoleni.

Pti projednavani projektové dokumentace v roce 2023 vznesla Policie CR poZadavek na
rekonstrukci pfijezdové komunikace, ktera se zaCala reSit samostatné. Vtomtéz roce byla
opakovana zadost o dotaci, v niz jsme jiz byli UspésSnymi Zadateli, s povinnosti dolozZit
stavebni povoleni do 30. 6. 2024. | pfes opakované urgence projektanta se nedafilo
dokumentaci projednat a doplnit vSechny podklady pro stavebni ufad tak, aby bylo mozné
ziskat povoleni v poZzadovaném terminu. Termin pro doloZeni podklad( k dotaci se
podafilo opakované prodlouzit, ¢imZ vznikl prostor pro ziskani stavebniho povoleni.


https://www.obecdysina.cz/e_download.php?file=/data/editor/639cs_1.pdf&original=Studie-fin.pdf

Na prelomu let 2024 a 2025 se feSily namitky ucastnikd fizeni k pfijezdové komunikaci,
kterym bylo v nasledujici uprave projektu vyhovéno.

(finalni umisténi hasi¢arny véetné prijezdové komunikace v katastralni mapé)

Po dohodé se zhotovitelem projektové dokumentace se nakonec pfistoupilo ke slouceni
obou staveb (hasi¢arny a komunikace), nebot podle nového stavebniho zakona je mozné
projednat projekt ve zrychleném fizeni. Po nékolika dalSich urgencich projektanta se
béhem zafi podafilo ve zrychleném fizeni ziskat stavebni povoleni — 30. 9. 2025 byl
posledni mozny, jiz neprodluzitelny termin pro ziskani dotace. Nyni by mélo nasledovat
pridéleni registraéniho &isla dotace GR HZS, po ném?z bude mozné zah4jit vyb&rové fizeni,
které musi potvrdit nasledujici zastupitelstvo obce (20. 10. 2025).

Na minulém zastupitelstvu obce jsme schvalili nakup objektu Pratelstvi ¢p. 275 u domu
sluzeb, ktery by bylo mozné po rekonstrukci alternativné ¢astecné vyuzitijako hasic¢arnu,
pokud by se nova na navsi nerealizovala. V takovém pfipadé by vSak nebylo mozné vyuzit
ziskanou dotaci a cely projekt by se minimalné o dva roky posunul.

V zastupitelstvu prevladl nazor, Ze by se objekt mélvyuzit spiSe jako zazemitechnické Cety
a pro rlizné sluzby verejnosti, pficemz by se sem prestéhoval sou¢asny nevyhovujici ddm
sluzeb a vzniklo by dostatecné velké parkoviste.

Vérim, ze nasledujici kroky zastupitelstva povedou k tomu, aby nasi hasiCi méli koncem
pfistiho roku nové, moderni zazemi.

Ing. Jaroslav Egrmajer, starosta obce



