

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi následujícími smluvními stranami:

„Rekonstrukce místních komunikací v obci Dýšina“

Evid. číslo objednatele: Dýšina/752/14
Evid. číslo zhotovitele: 023/0204132113/I

1. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Dýšina

se sídlem:	nám. Míru 30, 330 02 Dýšina
zastoupený:	Mgr. Jaroslavem Štilipem, starostou obce
IČO:	00257745
DIČ:	CZ00257745
telefon:	+420 377 845 356
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	1003038236/5500
oprávnění k jednání:	
ve věcech smluvních:	Mgr. Jaroslav Štilip, starosta obce
ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Egrmajer, místostarosta obce
stavební dozor:	David Göttler, tel.: + 420 723 950 397

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

*subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032*

se sídlem:	Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň
kontaktní sídlo :	oblast Plzeň, Emingerova 18, 318 02 Plzeň
zastoupený:	Přemyslem Holmikem, vedoucím odštěpného závodu
IČO:	480 35 599
DIČ:	CZ48035599
telefon:	377 350 320
fax:	377 350 328
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	0212269343/0300
zmocnění k jednání:	
ve věcech smluvních:	Přemysl Holmik, vedoucí odštěpného závodu
ve věcech technických:	Ing. Jan Baloun, vedoucí projektu Tomáš Kunc, ředitel oblasti Plzeň Petr Šimůnek, vedoucí odd. přípravy a kalkulací
stavbyvedoucí:	Ing. Jiří Doubrava, tel.: +420 725 017 124

Na základě dohody zástupců smluvních stran se v souladu s článkem 14.1 mění a upravují následující ustanovení této smlouvy takto:

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmět této smlouvy se upravuje o vícepráce v ulici Školní dle přílohy č. 1 – oceněného soupisu prací.

3. Cena díla

- 3.1 Celková cena díla se upravuje o vícepráce v ulici Školní dle přílohy č. 1 – oceněného soupisu prací takto:

Cena díla dle SOD	5 548 574,- Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	109 232,61 Kč
Celková cena SOD + D1	5 657 806,61 Kč
DPH 21 %	1 188 139,39 Kč

Celkem včetně DPH 6 845 946,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Tento dodatek č. 1 je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a z jejich výslovné vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.

Přílohy:

1. Oceněný soupis prací

V Dýšíně, dne 30. 07. 2014

Za objednatele:



Mgr. Jaroslav Štilp
starosta obce

V Plzni, dne 30. 07. 2014

Za zhotovitele:

Přemysl Holmík
vedoucí odštěpného závodu

SWIETELSKY[®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
ČR - 312 00 Plzeň, Železničářská 1234/79
IČ: 480 95 599, DIČ: CZ480 35 599

PŘEZKOUMAL
DNE 30. 7. 2014[®]